ПЛАН - РАСЧЕТ

стоимости независимого строительного контроля на объекте:
"Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами"

Основные показатели плана

Всего объектов в стадии строительства по ИП (НС, ТПиР) на 2017	шт.	1 757
Всего приоритетных объектов по ИП (НС, ТПиР) в стадии строительства в 2017	шт.	41
Всего объектов по плану строительного контроля (НС, ТПиР)	шт.	27
Доля объектов по плану строительного контроля от ИП (НС, ТПиР)	%	1,54%
Средняя стоимость чел. дня	тыс. руб.	9,381
Общее количество чел-дней	чел-дни	1 276
Продолжительность рабочих суток	часов	8
Продолжительность трудовой недели	дней	5

№ п/п	№ п. ИП	Наименование стройки, объекта по ИП	Итог глав 1-9 ССР стоимости строительства (тыс. руб. без НДС)	Объем финансирования строительного контроля (Глава 10) (тыс. руб) [без НДС]	Кол-во чел.дней СК по видам контролируемых работ							Чел*дни								Всего чел-дней по объекту (объектам)	Стоимость чел.-дня	Итого стоимость персонала строительного контроля	Виды привлекаемых лабораторий и кол-во испытаний: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК); электротехническая испытатательная лаборатория (ЭИЛ); Строительная испытательная лаборатория (СИЛ)						Всего стоимость привлекаемых лабораторий строительного контроля	Итого Стоимость услуг	
					ГЕО	ПГС	ЭЛМ	СОК	ПСД	ССП	ПНР	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	Среднее кол-во персонала СК			ЛНК		ЭИЛ		СИЛ			
																							Кол-во изм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во изм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во изм. (исп.)	Стоимость (Всего)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
3		Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами	572 327,11	11 969,87	152							48	32	32	32	8				1276	9,381	11 969,87	0	0	0	0	0	0	0	11 969,87
						368						48	60	60	60	60	48	16	16											
							304					48	48	48	48	48	32	16	16											
								216				16	32	48	48	48	8	8	8											
									120			16	16	16	16	16	16	16	8											
										40		8	8	8	8	8														
											76	10	10	10	10	10	10	8	8											
					Количество специалистов в месяц							9	10	11	11	9	5	3	3	8,04										
		ИТОГО:		11 969,87	152	368	304	216	120	40	76											11 969,87								
					Количество специалистов в месяц																										
		НДС 18%		2 154,58																											
		ИТОГО с НДС		14 124,45																											

1,36

ГЕО – Геодезист (макшейдер) (контрольная геодезическая съемка)
ПГС – Специалист ПГС (контроль за общестроительными работами)
ССП – Специалист сварочного производства (контроль за сварочно - монтажными работами)
ЭЛМ – Специалист - электромонтажник (контроль за электромонтажными работами)
ПНР – Специалист ПНР (контроль за пуско - наладочными работами)
ПСД – Специалист ПСД (контроль приемо - сдаточной документации)
СОК – Специалист общей квалификации (проверка готовности, контролепригодность ППР, ППРк, исполнительной документации)