

ПЛАН - РАСЧЕТ

стоимости независимого строительного контроля на объекте:

Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области,

в том числе: - реконструкция ПС 110/1 5кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ-5149951) в рамках "Мероприятий по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области"

Основные показатели плана

Всего объектов в стадии строительства по ИП (НС, ТПиР) на 2016	шт.	8
Всего приоритетных объектов по ИП (НС, ТПиР) в стадии строительства в 2016	шт.	4
Всего объектов по плану строительного контроля (НС, ТПиР)	шт.	1
Доля объектов по плану строительного контроля от ИП (НС, ТПиР)	%	12,50%
Средняя стоимость чел. дня	тыс. руб.	0
Доля затрат на строительный контроль	%	1,36%
Среднемесячное кол-во специалистов на объектах	чел.	11,55
Общее количество чел-дней	чел-дни	4 126
Продолжительность рабочих суток	часов	8
Продолжительность трудовой недели	дней	5

№ п/п	№ п. ИП	Наименование стройки, объекта по ИП	Фактическое освоение по объекту (тыс. руб.) / процент фактической готовности строительной части объекта	Итого глав 1-9 ССР стоимости строительства (тыс. руб.)	Объем финансирован на строительного контроля (Глава 10) (тыс. руб) (без НДС)	Кол-во чел-дней СК по видам контролируемых работ													Всего чел-дней по объекту (объектам)	Среднее кол-во персонала СК	Стоимость чел-дня (тыс. р)	Итого стоимость персонала строительного контроля	Виды привлекаемых лабораторий и кол-во испытаний: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК); электротехническая испытательная лаборатория (ЭИЛ); Строительная испытательная лаборатория (СИЛ)					Всего стоимость привлекаемых лабораторий строительного контроля	Итого Стоимость услуг											
						Кол-во чел-дней СК по видам контролируемых работ						Количество чел-дней													ЛНК		ЭИЛ			СИЛ										
						ГЕО	ПС	ЭЛМ	СОК	ПСД	ССП ПНР	ССП ПНР	мая.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17					ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18			апр.18	май.18	июн.18	июл.18	авг.18	сен.18	Кол-во нзм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во нзм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во нзм. (исп.)
1	1	Мероприятия по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области, в том числе: - реконструкция ПС 110/1 5кВ О-10 "Зеленоградск" (инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ-5149951) в рамках "Мероприятий по обеспечению электроснабжения потребителей на российской территории Куршской косы от энергосистемы Калининградской области"	Фактическое освоение по объекту 21 841,65 (тыс. руб.) / 0 %	1 224 907,61	24 284,62	258	1230	954	752	473	214	245	11	13	15	15	15	15	13	16	14	14	9	12	11	11	6	4	11,55	4126	5,886	24 284,62								
ИТОГО:						258	1230	954	752	473	0	245	11	13	15	15	15	15	13	16	14	14	9	12	11	11	6	4	11,55											

- ГЕО – Геодетист (максшейкер) (контрольная геодезическая съемка)
- ПС – Специалист ПС (контроль за общестроительными работами)
- ССП – Специалист сварочного производства (контроль за сварочно - монтажными работами)
- ЭЛМ – Специалист - электромонтажник (контроль за электромонтажными работами)
- ПНР – Специалист ПНР (контроль за пуско - наладочными работами)
- ПСД – Специалист ПСД (контроль приемно - сдаочной документации)
- СОК – Специалист общей квалификации (проверка готовности, контролепригодность ПНР, ППР, исполнительной документации)