

ПЛАН - РАСЧЕТ

стоимости независимого строительного контроля на объекте:
"Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ Морская - Флотская"

Основные показатели плана

Всего объектов в стадии строительства по ИП (НС, ТПнР) на 2017	шт.	1 757
Всего приоритетных объектов по ИП (НС, ТПнР) в стадии строительства в 2017	шт.	41
Всего объектов по плану строительного контроля (НС, ТПнР)	шт.	27
Доля объектов по плану строительного контроля от ИП (НС, ТПнР)	%	1,54%
Средняя стоимость чел. дня	тыс. руб.	9,670
Общее количество чел.-дней	чел.-дни	1 204
Продолжительность рабочих суток	часов	8
Продолжительность трудовой недели	дней	5

№ п/п	№ п. ИП	Наименование стройки, объекта по ИП	Итого глав 1-9 ССР стоимости строительства (тыс. руб. без НДС)	Объем финансирования строительного контроля (Глава 10) (тыс. руб.) [без НДС]	Кол-во чел.дней СК по видам контролируемых работ							Чел*дни							Всего чел.-дней по объекту (объектам)	Среднее кол-во персонала СК	Стоимость чел.-дня	Итого стоимость персонала строительного контроля	Виды привлекаемых лабораторий и кол-во испытаний: Лаборатория неразрушающего контроля (ЛНК); электротехническая испытательная лаборатория (ЭИЛ); Строительная испытательная лаборатория (СИЛ)						Всего стоимость привлекаемых лабораторий строительного контроля	Итого Стоимость услуг	
					ГЕО	ПГС	ЭЛМ	СОК	ПСД	ССП	ПНР	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17					дек.17	ЛНК		ЭИЛ		СИЛ			
																								Кол-во изм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во изм. (исп.)	Стоимость (Всего)	Кол-во изм. (исп.)			Стоимость (Всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной ВЛ 110 кВ Морская - Флотская	554 149,19	11 643,09	64	396	200		112			16	16	16	16	16	12				1204	9,670	11 643,09	0	0	0	0	0	0	11 643,09	
									78			18	20	20	20	20	20	12	8												
									24			8	8	8	8																
											82	8	8	12	12	12	12	10	8												
					Количество специалистов в месяц							6	9	9	9	9	9	3	3		5,57										
		ИТОГО:		11 643,09	64	396	200	112	78	24	82												11 643,09								
		НДС 18%		2 095,76																											
		ИТОГО с НДС		13 738,85																											

- ГЕО – Геодетист (макшейдер) (контрольная геодезическая съемка)
- ПГС – Специалист ПГС (контроль за общестроительными работами)
- ССП – Специалист сварочного производства (контроль за сварочно - монтажными работами)
- ЭЛМ – Специалист - электромонтажник (контроль за электромонтажными работами)
- ПНР – Специалист ПНР (контроль за пуско - наладочными работами)
- ПСД – Специалист ПСД (контроль приема - сдачной документации)
- СОК – Специалист общей квалификации (проверка готовности, контролепригодность ПНР, ППР, исполнительной документации)